

**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA
COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
B.P : 7162 KIGALI**

POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION GLIA AU RWANDA

INTRODUCTION :

Le projet d'appui GLIA au Rwanda a ciblé les groupes ci après :

- Les réfugiés (camp de Kiziba district de Karongi et Gihembe district de Gicumbi.
- Les déplacés internes
- Les communautés locales autour de ces camps de réfugiés,
- Les transporteurs (camionneurs)
- Les membres des associations de PVVIH

Le UNHCR s'occupe de lutte contre le SIDA au niveau de ces deux camps ci haut cités.

La CNLS quant elle s'occupe d'autres groupes repartis en composantes comme suit :

- Composante I : lutte contre le SIDA dans la population environnant ces camps,
- Composante II : Appuyer les réseaux liés au VIH- SIDA (en cours de préparation par le secrétariat GLIA)
- Composante III : Lutte contre le SIDA chez les camionneurs (prise en charge médicale)
- Composante IV : Appuyer la coordination, S et E, bref la facilité de fonctionnement

Le Rwanda a élaboré un PA pour les composantes I, II et IV qui a été adopté par le secrétariat du GLIA. Signalons que le financement nous ait parvenu avec un retard, au mois d'octobre 2006 au lieu de juin 2006 (une petite tranche), l'autre tranche a été versée en février 2007. Les fonds ont été versé en banque commerciale (BK) alors que les procédures de gestion des fonds du gouvernement exigent les comptes en banque nationale (BNR). Le transfert de ces fonds du BK à la BNR nous pris encore du temps.

La situation actuelle est ainsi libellée dans le tableau ci après :

ACTIVITES PLANIFIEES	PERIODE PREVUE DE REALISA- TION	DATES DE RECEPTION DE FINA- NCEMENT	NIVEAU DE REALISATION
COMPOSANTE 1			
Mettre en œuvre les activités de la composante I.	Elle est répartie en trimestre à partir de juillet 2006 pour juin 2007.(voir annexe)	1 ^{ère} tranche : 66.766 \$ transférée en octobre 2006 en banque commerciales (BK)	Les activités ont commencé proprement dit en janvier 2007. Ceux qui a été fait jusqu'à jour
			1.Faire un état de besoins auprès des populations environnant les camps de Kiziba et Gihembe
			2.Détailler le PA global en plan d'activités en vue de faciliter la mise en œuvre et le monitoring (exercice qui regroupait les autorités du district, les intervenants dans le domaine SIDA et la CNLS)
			3.Elaborer les protocoles de financement des activités planifiées dans les deux districts qui sont signés entre ces derniers et la CNLS
			Transférer les fonds de financement sur les comptes spéciaux en banque nationale GLIA-District Kiziba ou Gicumbi.
			Signature des protocoles entre les districts et les intervenants (qui mettrons en exécution les activités)
			Mettre en oeuvre des activités par différents intervenants prévus la semaine du 26 au 30 mars 2007.
COMPOSANTE 2			
			Cette composante est en cours de préparation au

			niveau du secrétariat GLIA.
COMPOSANTE 3			
1.Organiser un atelier de revision des protocoles de PMTCT, de prise en charge des PVVIH (adultés et enfants)	Prévu en 3 ^{ème} trimestre (janvier – mars 07)		Non réalisée, La réunion du steering comitee du 23 février 07 a recommandé que le Secrétariat GLIA doit conduire ensemble avec les pays membres cette révision des protocoles. Nous entendons la réaction du secrétariat GLIA
2. Réaliser l'inventaire des services de santé ou non santé impliqués dans la lutte contre le SIDA le long des axes routiers.	Prévu dans la 1 ^{er} trimestre (juillet-sept 06). Nous l'exéctons dans le trimestre considéré comme premier suite à un retard de transfert des fonds		1.Elaborer les termes de références d'actualiser l'état des lieux des services de santé et non santé existant, ainsi que les interventions en cours au niveau des trois sites (Gatuna, Magerwa, et Butare)
			2.Revoir les rapports OIM et FHI/Road project des sites ci haut mentionnés a été fait. Une descente sur terrain est prévue pendant la semaine de 02 au 06 avril 2007 pour actualiser les informations issues des rapports.
3.Organiser un atelier d'élaboration des stratégies permettant d'assurer un meilleur accès aux services de VCT et de prise en charge des IST aux transporteurs	Prévu dans le 2 ^{ème} trimestre (octobre – décembre 06)		1. Cette activité dépend de l'activité précédente
4.Former 40 conseillers sur les strategies de VCT enm faveur des transporteurs	Prévu dans le 2 ^{ème} trimestre (septembre-décembre 06)		2. Planifier une formation des pairs éducation en faveur aux transporteurs et leur femmes du site MAGERWA pour commencer qui se tiendra le 30 et 31 mars 2007. - Lancement officiel des activités GLIA au Rwanda avec une activité Grandiose de dépistage au

			VIH/SIDA aux familles des camionneurs (1.000 personnes à dépister) prévue le 01avril 2007 au petit stade AMAHORO.
Appuyer l'exécution des stratégies de VCT en faveur des transporteurs au niveau des trois sites (Gatuna, Magerwa et Butare)	Prévue dans le 3 et 4 ^{ème} trimestre (janvier-juin 2007)		Aussitôt qu'on termine les activités précédentes car depend des celles-ci.
COMPOSANTE 4			
1.Equiper le PF : -équipement -matériels de bureau -communication -frais de fonctionnement			<ul style="list-style-type: none"> - Les équipements sont achetés, (Laptop processus d'achat en cours) - Matériels de bureau disponibles - Frais de communication reçus régulièrement en attendant la connexion à l'internet du Laptop qui est en processus d'être acheter

RUSINE Emmanuel
Assistant Technique PF/GLIA

Accord du Dr Agnes Binagwaho
Secrétaire Exécutif de la CNLS
Membre du Comité Exécutif de la GLIA