

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE

COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA



B.P. 7162 KIGALI

**PROJET D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
STRATEGIQUE NATIONAL MULTISECTORIEL DE LUTTE
CONTRE LE SIDA**

Partenaire et bailleur : BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

TABLE DES MATIERES

1.	Nom du Projet : Projet d'appui à la Mise n Œuvre du Plan Stratégique National Multisectoriel de Lutte Contre le Sida.....	3
2.	INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET.....	3
3.	OBJECTIFS DU PROJET	3
	OBJECTIF GLOBAL.....	3
	OBJECTIFS SPECIFIQUES	3
4.	COMPOSANTES DU PROJET	4
5.	ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET PAR COMPOSANTE	4
5.1.	Composante I : Renforcement des structures nationales de coordination de la lutte contre le VIH/SIDA	4
5.1.1.	Assistance technique	4
5.1.2.	Equipements	5
5.1.3.	Etudes	8
	a) Etudes de l'impact du VIH et du SIDA sur le PIB et l'impact des projets VIH et SIDA sur le Système de santé	8
	b) Revue à mi-parcours du Plan Stratégique National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (PSNM)	9
5.1.4.	Formation	9
5.1.5.	Voyages d'études	

1. Nom du Projet : Projet d'appui à la Mise n Œuvre du Plan Stratégique National Multisectoriel de Lutte Contre le Sida

2. INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET

i) Coût Total du Projet : 2 095 357 UC

ii) Don FAD : 2 000 000 UC

iii) Contribution du Gouvernement Rwandais : 95 357 UC

(iv) Date de signature de l'accord de don : 24 Septembre 2003

v) Date d'entrée en vigueur du don : 1^{er} Juin 2004

vi) Date du premier décaissement : 7 Février 2005

Date effective de démarrage du Projet : Mars 2005

Date limite du dernier décaissement initial : 31 Décembre 2010

Date d'Extension : 31 décembre 2008 (la durée a été réduit)

3. OBJECTIFS DU PROJET :

OBJECTIF GLOBAL :

Renforcement institutionnel des structures des structures de coordination et de mise en œuvre du Plan National Multisectoriel de Lutte contre le VIH et le SIDA.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- Renforcer les capacités de la CNLS aux niveaux central et décentralisé ;
- Renforcer les capacités des comités sectoriels du Ministère de l'éducation, du Conseil National des Jeunes et du Conseil National des Femmes ;
- Renforcer les capacités des ONG, associations et confessions religieuses ;
- Appuyer les initiatives locales de prévention et de prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH.

4. COMPOSANTES DU PROJET :

- Composante I : Renforcement des structures nationales de coordination de la lutte contre le VIH et le SIDA
- Composante II : Appui aux ONG et associations communautaires impliquées dans la lutte contre le VIH et le SIDA
- Composante III : Appui à l'exécution du Projet.

5. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET PAR COMPOSANTE

5.1. Composante I : Renforcement des structures nationales de coordination de la lutte contre le VIH/SIDA

5.1.1. Assistance technique

L'assistance technique que le PNUD a mis à la disposition de la CNLS pour exécution du projet CNLS/BAD et CNLS/PNUD, conformément au Rapport d'évaluation correspond à trois experts et à un staff d'appui au niveau national, et 17 experts assistants techniques au niveau des districts. En plus de cette équipe, il était prévu qu'au cours de l'année 2006, le Projet puisse recruter deux assistants techniques destinés à appuyer la CNLS. Il s'agit notamment de : (i) un expert national en gestion des banques des données, (ii) et un conseiller technique principal international, expert en planification du développement communautaire et communication sociale.

L'expert national en gestion des banques des données a été recruté au terme d'un processus compétitif et a pris fonction le 17 avril 2006.

Le conseiller technique principal a également été recruté au terme d'un processus compétitif et a pris fonction le 13 juin 2006.

Cette assistance technique permet de renforcer les capacités des structures de coordination tels que les CDLS, les umbrellas du CNJ, CNF, Forum des ONG, RRP+, le Réseau des Confessions religieuses et les associations et ONG, par le transfert des connaissances en planification, suivi, gestion des petits projets et en formation.

Elle a également contribué à l'amélioration de la coordination au niveau de ces structures, à la planification des activités pour l'année 2007 et au suivi.

Le résultat de cette contribution est l'existence des plans d'action consolidés 2007 des activités de lutte contre le sida de tous les districts et umbrellas, qui sont en cours de finalisation, la disponibilité des rapports trimestriels de ces structures par voie électronique, malgré que certains d'entre eux sont arrivés en retard.

Quelques structures ont besoin d'appui technique et d'une formation pour améliorer leurs rapports.

5.1.2. Equipements

Il était prévu que le Projet puisse acquérir des équipements au bénéfice de la CNLS, de ses structures décentralisées (CDLS), des Conseils Nationaux des Jeunes et des Femmes (CNJ et CNF).

Le Projet a acquis, avec l'appui de l'UNICEF (pour les véhicules et les motos) et du PNUD (pour le matériel informatique, audio visuel, reprographie et de mobilier de bureau), tous les biens initialement prévus, avant la révision de la liste des biens intervenue au terme de la revue a mi-parcours de juillet Août 2006.

Le tableau suivant présente la liste et les quantités des biens acquis par le Projet au titre de la composante I ainsi que leur répartition aux différents partenaires du Projet.

Type équipements	CNLS	CDLS	CNF	CNJ/FOJAS	Total
Véhicules 4x4	2				3
Motos		6	6	6	18
Ordinateur complet	3	6	1	1	11
Photocopieuse	1	6	1	1	9
Fax	1	6	1	1	9
Téléviseur	1	6	1	1	9
Magnétoscope	1	6	1	1	9
Mobilier de bureau	3	6	1	1	9
Groupes électrogènes					

La cérémonie de mise à disposition de la plupart des équipements à la CNLS et aux Umbrellas par le PNUD a eu lieu le 16 mai 2006, en présence du Secrétaire Exécutif de la CNLS, du Représentant Résident du PNUD et d'un Chef des opérations du Bureau national de la BAD. Six des 16 districts de la zone de couverture du Projet ont été dotés en date du 15 septembre, à l'occasion de la cérémonie de signature des conventions de financement entre le Projet et les maires des districts concernés.

Les districts qui ont bénéficié des équipements sont :

1. MUSANZE : (1) un fax, 1 ordinateur, une moto
2. BUGESERA : (1) moto, (1) ordinateur, (1) un magnéto et TV et (1) un bureau et (3) chaises
3. RULINDO : (1) un bureau et (3) chaises, (1) un magnéto et TV, Ordinateur et accessoires
4. BURERA : (1) machine photocopieuse
5. NYABIHU : (1) machine photocopieuse, (1) un bureau et (3) chaises
6. NYARUGENGE : (1) un fax
7. NYAMASHEKE : (1) machine photocopieuse, (1) un bureau et (3) trois chaises, (1) un fax
8. NYARUGURU : (1) machine photocopieuse, (1) un bureau et (3) chaises, (1)

- un magnéto et TV, un ordinateur,
9. RUBAVU : Une moto, (1) un fax, (1) un magnéto et TV
10. GAKENKE : (1) machine photocopieuse
11. NGORORERO : (1) machine photocopieuse(1), un magnéto et TV, (1) un bureau et (3) chaises,
12. NYAGATARE : une moto, (1) un fax, (1) un magnéto et TV
13. RUSIZI : une moto
14. NYAMAGABE : une moto, un ordinateur, fax